



Программа
антирисковых мер по повышению уровня оснащения
школы
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы № 19

п. Интернациональный
Октябрьский район, Ростовская область

1. Цель и задачи реализации программы.

1. Цель:

- создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, повышения качества образования за счёт эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды.

-повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Задачи:

- составить смету на организацию и проведение работ в кабинетах Физики, химии, внеурочной деятельности;
- выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
- обеспечить образовательный центр «Точка роста» новой мебелью, лабораторным оборудованием, расходными материалами и средствами обучения, приобрести 2 ноутбука, МФУ;
- направить учителей физики, химии на обучение по дополнительным профессиональным программам естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

2. Целевые показатели.

- наличие приказа отдела образования Администрации Октябрьского района ;
- наличие утвержденной сметы на ремонт помещений образовательного центра «Точка роста»;
- наличие приказа о создании образовательного центра «Точка роста»;
- наличие приказа о назначении руководителя образовательного центра «Точка роста»;
- наличие Положения об образовательном центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
- наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию ; образовательного центра «Точка роста»;
- наличие приказа по утверждению медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования образовательного центра «Точка роста»;
- наличие утвержденного проекта зонирования образовательного центра «Точка роста»;
- наличие утвержденных инструкций и штатного расписания;
- договоры о сетевом взаимодействии;
- наличие подготовленных помещений для работы центра «Точка роста»;
- наличие акта о подготовке помещений образовательного центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем;
- наличие и перечень стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения, оргтехники для образовательного центра «Точка роста»;
- контракты (договора) на поставку оборудования;
- количество (доля) педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам естественно-научной и

технологической направленности «Точка роста».

3. Методы сбора и обработки информации:

- опрос членов педагогического коллектива;
- изучение и анализ документов;
- количественный и качественный анализ полученной информации.

4. Сроки реализации программы.

Первый этап (март 2021 года) - подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (апрель-май 2021 года) – методический.

Цель: разработка пакета документов, локальных актов, заключение контрактов на поставку мебели, заполнение заявок на оборудование образовательного центра «Точка роста»

Третий этап (июнь-август 2021 года) - этап технический.

Цель: ремонт помещений, установка мебели, оборудования образовательного центра «Точка роста»

Четвертый этап (сентябрь 2021 г.) – завершающий.

Цель: открытие образовательного центра «Точка роста»

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Косметический ремонт кабинетов.
2. Приобретение двух ноутбуков для кабинетов физики и химии, МФУ для кабинета физики.
3. Приобретение стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения для создания и обеспечения функционирования центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
4. Приобретение дополнительного оборудования для кабинетов физики, биологии, химии:
 - цифровая лаборатория по биологии;
 - цифровая лаборатория по химии;
 - цифровая лаборатория по физике;
 - микроскоп цифровой;
 - набор ОГЭ по химии;
 - образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике;
 - образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- открытие образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
- увеличение занятости обучающихся дополнительным образованием;
- увеличение доли обучающихся, являющихся победителями школьного и муниципального уровней на олимпиадах, конкурсах.

7. Исполнители

- администрация школы;
- педагогический коллектив школы;
- административно-хозяйственный персонал школы.

8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер МБОУ ООШ № 19

Фактор риска 1: низкий уровень оснащения школы

Цель: обновление материально-технической базы школы.

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные	Участники
Изучить нормативно-правовые документы по открытию образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	-Изучение Методических рекомендаций по открытию образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», ознакомление с ними членов педагогического коллектива. -	Март 2021	Наличие приказа по школе	Директор школы	Педагогический коллектив
Составить смету на организацию и проведение работ	Составление сметы и её согласование с начальником отдела образования	Апрель- май	Наличие утвержденной сметы	Директор школы	
Ремонт помещений	Заключение договоров с подрядчиком и проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии, биологии, внеурочной деятельности	Июнь-июль	Акт выполненных работ	Директор	Заведующий хозяйством

Подготовка документов, локальных актов	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Март	Наличие приказа о назначении руководителя	Директор школы
	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель	Наличие Положения	Директор школы
	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Апрель-май	Наличие утвержденного плана мероприятий	Директор школы
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Апрель	Наличие приказа	Директор школы
	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста»	Март	Наличие утвержденного проекта зонирования	Директор школы
	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Май-июнь	Наличие утвержденных инструкций	Руководитель Центра
	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями Октябрьского района	Сентябрь	Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы

Оснащение помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью	Заключение контрактов на приобретение мебели	Март	Акт выполненных работ	Директор школы	Заведующий хозяйством
Направить Учителей физики и химии на курсыповышения квалификации по направлению работыцентра «Точка роста»	Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям	Май - июнь	Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования	Директор школы	Учителя физики, химии
Оборудование помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью	Размещение лабораторного оборудования, расходных материалов	Август	Фотоотчет, информация на сайте ОО	Директор школы	Заведующий хозяйством
Подготовить нормативно-правовую базу для открытия образовательного центра «Точка роста»	Издание приказа директора школы «О создании и функционировании образовательного Центра Естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Август	Наличие приказа о создании центра «Точка роста»	Директор	Педагогический коллектив
Открытие центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Торжественная линейка с приглашением представителей Администрации Октябрьского района, общественности	Сентябрь	Фотоотчет, информация на сайте ОО	Директор школы	Руководитель центра «Точка роста»